

Detailed report



2018-01-01 - 2018-12-31

Total 253 h 13 min

Antonio Gámez Díaz, Joseangelmm97, Mª Dolores Sánchez Rodrí... and 2 more selected as users

SOS1718-02 selected as projects

| Date | Description | Duration | User |
|-------|---|------------------------|------------------------------|
| 02-22 | F1 SOS1718-02 | 1:02:13 00:01-01:03 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 02-22 | SOS1718 - Backlog SOS1718-02 | 0:00:08 13:32-13:32 | Wirfen |
| 02-22 | SOS1718 - Backlog SOS1718-02 | 0:33:05 13:32-14:05 | Wirfen |
| 02-22 | Testeando maquina de trabajo SOS1718-02 | 0:05:38 14:21-14:27 | Wirfen |
| 02-22 | #4 Instalación y configuración de Toggl SOS1718-02 | 0:28:20 17:28-17:56 | Joseangelmm97 |
| 02-22 | SOS1718-02-Propuesta SOS1718-02 | 0:00:47 18:13-18:14 | Joseangelmm97 |
| 02-22 | #4 Instalación y configuración de Toggl SOS1718-02 | 0:47:33 18:31-19:19 | Joseangelmm97 |
| 02-23 | #4 Instalación y configuración de Toggl SOS1718-02 | 0:00:31 17:44-17:44 | Joseangelmm97 |
| 02-23 | #5 Prueba de funcionamiento del repositorio en Github SOS1718-02 | 0:34:55 17:48-18:23 | Joseangelmm97 |
| 02-26 | F1 SOS1718-02 | 0:00:01 00:13-00:13 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 02-26 | F1 SOS1718-02 | 0:00:01 00:13-00:13 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 02-26 | F1 SOS1718-02 | 0:00:00 00:13-00:13 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 02-26 | F1 SOS1718-02 | 0:00:00 00:13-00:13 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 02-26 | F1 SOS1718-02 | 2:15:24 00:13-02:28 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 02-26 | SOS1718 - Backlog SOS1718-02 | 0:00:00 00:16-00:16 | Wirfen |
| 02-26 | Testeando maquina de trabajo SOS1718-02 | 0:19:53 00:16-00:36 | Wirfen |
| 02-26 | Documentandome SOS1718-02 | 0:00:29 00:36-00:36 | Wirfen |
| 02-26 | Testeando maquina de trabajo SOS1718-02 | 0:35:02 00:36-01:11 | Wirfen |

| | | | |
|-------|--|-------------|------------------------------|
| 03-01 | #4 Instalación y configuración de Toggl | 0:00:57 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 17:43-17:44 | |
| 03-02 | #7 Configuración de Opera | 0:35:14 | Joseangelmm97 |
| | SOS1718-02 | 15:29-16:04 | |
| 03-04 | #8 Actualizar informacion Opera | 0:56:27 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 12:50-13:47 | |
| 03-04 | #9 REVISION Sincronizar en c9 el repositorio del grupo y creación del servidor | 0:17:13 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 14:35-14:53 | |
| 03-04 | #10 REVISION información en el repositorio común | 0:13:50 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 14:55-15:09 | |
| 03-04 | #11 REVISION plantilla de trabajo | 1:27:04 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 15:12-16:39 | |
| 03-04 | #12 Servidor express | 0:58:14 | Joseangelmm97 |
| | SOS1718-02 | 15:13-16:12 | |
| 03-04 | #13 REVISAR si el profesor esta en Slack | 0:01:37 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 15:16-15:17 | |
| 03-07 | #19 OPCIONAL (+0,1): Heroku | 0:23:20 | Joseangelmm97 |
| | SOS1718-02 | 23:58-00:21 | |
| 03-08 | #14 Index.html in public | 0:59:29 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 16:06-17:05 | |
| 03-11 | #15 POSTMAN | 0:11:55 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 15:22-15:34 | |
| 03-11 | #15 POSTMAN | 0:05:02 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 15:27-15:32 | |
| 03-11 | #21 DOCUMENTO SOS1718-02-JMM | 2:47:56 | Joseangelmm97 |
| | SOS1718-02 | 15:30-18:18 | |
| 03-11 | #15 POSTMAN | 0:00:07 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 15:32-15:32 | |
| 03-11 | #22 DOCUMENTO SOS1718-02-MSR | 0:05:45 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 15:34-15:40 | |
| 03-11 | #18 Ejemplos en la ficha de trabajo | 2:48:27 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 15:40-18:29 | |
| 03-11 | SOS1718-02-Propuesta | 1:06:14 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 17:26-18:32 | |
| 03-11 | #16 Revisar Piazza | 0:09:03 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 18:31-18:40 | |
| 03-11 | Revisar Piazza | 0:03:08 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 18:40-18:44 | |
| 03-11 | #22 DOCUMENTO SOS1718-02-MSR | 1:40:02 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 20:47-22:27 | |
| 03-11 | Ejemplo de diseño de API REST para fuentes de datos | 0:00:34 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 20:47-20:48 | |

| | | | |
|-------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 03-11 | #20 Documento SOS1718-02-ALC | 0:23:30 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 20:48-21:11 | |
| 03-11 | #20 Documento SOS1718-02-ALC | 0:35:48 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 21:20-21:56 | |
| 03-11 | Viendo lab05 | 0:31:02 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 21:58-22:29 | |
| 03-12 | Revisar Piazza | 0:02:39 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 11:13-11:15 | |
| 03-17 | SOS1718-02-Propuesta | 0:13:49 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 12:43-12:57 | |
| 03-17 | #28 Creación F04 e Issues | 0:30:26 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 12:48-13:19 | |
| 03-17 | #31 API REST Andres | 3:44:53 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | | |
| 03-17 | #35 API REST José Ángel | 0:57:37 | Joseangelmm97 |
| | SOS1718-02 | 13:09-14:07 | |
| 03-17 | #30 API REST Lola | 4:54:56 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 14:01-18:56 | |
| 03-17 | #33 Pruebas POSTMAN joseAngel | 0:31:20 | Joseangelmm97 |
| | SOS1718-02 | 14:07-14:39 | |
| 03-17 | #27 Desplegar APIs en Heroku | 2:09:08 | Joseangelmm97 |
| | SOS1718-02 | 14:39-16:48 | |
| 03-17 | #26 Pagina Web | 0:00:05 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | | |
| 03-17 | #26 Pagina Web | 0:01:40 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 16:51-16:53 | |
| 03-17 | #29 OPCIONAL: nedb | 19:21:43 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 16:53-12:15 | |
| 03-17 | #29 OPCIONAL: nedb | 1:14:37 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 18:56-20:11 | |
| 03-18 | #30 API REST Lola | 1:07:47 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 15:11-16:19 | |
| 03-18 | #29 OPCIONAL: nedb | 18:27:11 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 16:41-11:08 | |
| 03-26 | #52 DO1 ANDRES | 5:26:42 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 15:00-20:27 | |
| 03-26 | #39 Revisar Nombre de Recursos | 0:05:02 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 15:03-15:08 | |
| 03-26 | #46 Completar repositorio común | 0:19:31 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 15:30-15:49 | |
| 03-26 | #47 Actualizar Pagina Estatica Heroku | 0:16:28 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 15:50-16:06 | |
| 03-29 | #48 OPCIONAL ANDRES | 0:24:34 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 22:36-23:01 | |

| | | | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| 03-30 | #44 Modularizar SOS1718-02 | 1:53:08 21:35-23:28 | Joseangelmm97 |
| 03-31 | #44 Modularizar SOS1718-02 | 0:00:02 16:29-16:29 | Joseangelmm97 |
| 03-31 | #44 Modularizar SOS1718-02 | 1:36:05 16:29-18:05 | Joseangelmm97 |
| 04-01 | #50 OPCIONAL LOLA SOS1718-02 | 0:00:02 17:35-17:35 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 04-01 | #50 OPCIONAL LOLA SOS1718-02 | 0:00:05 17:35-17:35 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 04-01 | #50 OPCIONAL LOLA SOS1718-02 | 0:00:16 17:35-17:35 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 04-01 | #50 OPCIONAL LOLA SOS1718-02 | 3:06:17 17:35-20:41 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 04-01 | #52 DO1 ANDRES SOS1718-02 | 1:38:13 19:40-21:19 | Wirfen |
| 04-01 | #43 POSTMAN LOLA SOS1718-02 | 1:13:15 20:43-21:56 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 04-01 | #52 DO1 ANDRES SOS1718-02 | 0:24:09 21:24-21:48 | Wirfen |
| 04-01 | #52 DO1 ANDRES SOS1718-02 | 3:03:03 21:53-00:56 | Wirfen |
| 04-01 | #50 OPCIONAL LOLA SOS1718-02 | 2:48:49 21:56-00:45 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 04-08 | #51 D01 JOSE ANGEL SOS1718-02 | 0:00:09 18:40-18:40 | Joseangelmm97 |
| 04-19 | Aprendiendo Lab8 SOS1718-02 | 62:04:38 13:15-03:19 | Wirfen |
| 04-22 | #54 Comprobar SOS1718-02 | 0:08:35 17:06-17:14 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 04-22 | #57 Front-end Lola SOS1718-02 | 6:00:02 17:52-23:52 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 04-23 | #61 OPCIONAL Lola SOS1718-02 | 10:49:06 00:01-10:50 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 04-23 | #62 Angular_Route SOS1718-02 | 21:10:43 00:40-21:50 | Joseangelmm97 |
| 05-12 | #54 Integracion API comapañero CORS SOS1718-02 | 1:00:00 12:09-13:09 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 05-12 | #55 Integracion API compañero PROXY SOS1718-02 | 1:00:00 13:09-14:09 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 05-13 | #56 Tarea Extra: Curso DevTools SOS1718-02 | 4:30:00 14:30-19:00 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| 05-26 | #57 Automatización de pruebas SOS1718-02 | 2:30:00 19:00-21:30 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |

| | | | |
|-------|------------------|-------------|------------------------------|
| 05-27 | Entregable final | 7:44:19 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 12:05-19:49 | |
| 05-30 | #59 D03.C | 5:00:00 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 16:00-21:00 | |
| 05-31 | #59 D03.C | 7:00:00 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 07:00-14:00 | |
| 05-31 | #58 D03.B | 14:00:00 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 17:00-07:00 | |
| 05-31 | Entregable final | 7:36:38 | Wirfen |
| | SOS1718-02 | 19:36-03:13 | |
| 06-02 | #60 D03.A | 4:00:00 | Mª Dolores Sánchez Rodríguez |
| | SOS1718-02 | 09:00-13:00 | |